
	Temps	
Tâches à réaliser	nécessaire	07.05.2019
Analyse		
Lecture de l'énoncé	01:00	01:00
Analyse + Planification	02:00	02:00
Convertion MCD->MPD	02:00	02:00
Maquette écran	03:00	03:00
Calendrier (se documenter)	04:00	
Vues		
Page d'accueil	02:00	
Page Login / Logout	02:00	
Page modifier profil utilisateur	01:00	
Page gestion utilisateur	02:00	
Page gestion moto	02:00	
Page locations (calendrier)	01:00	
Page gestions locations	02:00	
Modèles		
connexion base de données	01:00	
table utilisateurs (CRUD)	01:00	
table motos (CRUD - pas de delete)	01:00	
table images (CRUD)	01:00	
table locations (CRUD)	01:00	
Contrôleurs		
Accueil	02:00	
Navigation	01:00	
Login / Logout	02:00	
Edition utilisateurs (ajouter/modifier)	02:00	
Gestion utilisateurs	02:00	
Gestion motos (créer/modifier)	01:00	
Enregistrer location	02:00	
Locations (calendrier)	04:00	
Gestion locations (validation)	01:00	
Email	02:00	
Test		
Debuggage	08:00	
Protocole de test	06:00	
Rapport de test	02:00	
Documentation		
Documentation technique	22:00	
Résumé (page A4)	02:00	
	88:00	08:00



21.05.2019	22.05.2019	23.05.2019	Total
21.05.2019	22.05.2019	23.05.2019	TOLAI
			01:00
			02:00
			02:00
			03:00
			04:00
			00:00
			02:00
			02:00
			01:00
			02:00
			02:00
			01:00
			02:00
			00:00
			01:00
			01:00
			01:00
			01:00
			01:00
			00:00
			02:00
			01:00
			02:00
			02:00
			02:00
			01:00
			02:00
			04:00
			01:00
			02:00
			00:00
04:00	02:00		08:00
02:00	02:00		06:00
		02:00	02:00
			00:00
02:00	04:00	04:00	22:00
		02:00	02:00
08:00	08:00	08:00	00.55
		88:00	88:00